
锚定目标 推进建设

推动交通运输经济运行稳中有升
2024年二季度交通基础设施投资分析

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。我局在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，扩大基建投资、持续改善民生、推进现代化基础设施体系建设、加快打造南京国际性综合交通枢纽，为全市经济社会健康稳定发展贡献交通力量。
一、二季度投资完成情况

2024年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资112.72亿元，1-5月完成投资62.16亿元、占年度计划投资的55.38%，其中高速公路项目完成投资6.54亿元，过江通道项目完成投资21.4亿元，干线公路项目完成投资21.55亿元，水运项目完成投资0.55亿元，计划外项目完成投资5.88亿元。上半年预计完成投资72亿元、占年度计划的63.87%。
省计划内项目1-5月投资完成情况明细表
	项目类别
	总投资
	年度计划投资
	至5月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	
	（万元）
	（万元）
	
	

	项目合计
	14089709
	1127221
	565582
	50.17%

	公路合计
	13855256
	1090221
	560103
	51.38%

	高速公路过江通道及互通
	7233744
	629000
	279447
	44.43%

	高速公路
	4290253
	229000
	65366
	28.54%

	南京至盐城高速公路
	3015384
	60000
	21340
	35.57%

	南京至滁州高速公路江苏段
	265112
	84000
	44026
	52.41%

	南京机场高速秣陵互通改扩建工程
	56553
	15000
	6510
	43.40%

	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程
	176227
	20000
	0
	0.00%

	南京至九江高速公路
	776977
	50000
	0
	0.00%

	过江通道
	2943491
	400000
	214081
	53.52%

	南京仙新路过江通道工程
	1109000
	150000
	82502
	55.00%

	南京建宁西路过江通道工程（一期）
	1209100
	205000
	108240
	52.80%

	龙潭过江通道（南京段）
	625391
	45000
	23339
	51.86%

	国省干线公路
	6118882
	288000
	215455
	74.81%

	126省道江宁段改扩建工程
	918170
	30000
	61500
	205.00%

	126省道雨花台区段改扩建工程
	183575
	10000
	23950
	239.50%

	204省道溧水段一期改扩建工程
	358290
	20000
	47955
	239.78%

	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	3398400
	30000
	55600
	185.33%

	338省道雨花段建设工程（汽渡连接线至江宁界）
	327727
	45000
	19450
	43.22%

	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190
	15000
	7000
	46.67%

	356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程
	439130
	40000
	28024
	70.06%

	501省道六合雄州至西坝港区公路
	289500
	68000
	58768
	86.42%

	312国道七乡河至宁镇界段建设工程
	89900
	30000
	9700
	32.33%

	集疏散连接公路
	408009
	60000
	0
	0.00%

	宏运大道快速路（机场高速至外秦淮河段）建设工程
	360400
	60000
	0
	0.00%

	高淳区小花作业区码头专用道路工程
	47609
	0
	0
	-

	农村公路
	14621
	14621
	3405
	23.29%

	地方投资其他公路
	0
	40000
	59010
	147.53%

	建宁西路连接线
	0
	40000
	59010
	147.53%

	道路客货运场站项目
	80000
	58600
	2786
	4.75%

	南京北站综合客运枢纽
	
	55000
	0
	0.00%

	苏宁华东物流中心二期
	80000
	3600
	2786
	77.39%

	水运合计
	234453
	37000
	5479
	14.81%

	航道项目
	142081
	12000
	1396
	11.63%

	芜申线高溧段（丹农砖瓦厂-下坝船闸段）航道整治工程
	142081
	12000
	1396
	11.63%

	港口项目
	92372
	25000
	4083
	16.33%

	南京内河港高淳港区固城作业区码头一期工程
	92372
	25000
	4083
	16.33%


二、项目推进情况

1、续建项目
高速公路项目方面，宁滁高速开展路基土方、桥梁上、下部结构和杆管线迁改施工；宁盐高速推进路基处理和桥梁桩基施工；机场高速秣陵互通推进路面改造和桥梁施工。

过江通道项目方面，新生圩长江大桥推进主桥护栏等附属设施和南北接线桥梁下部结构施工；建宁路长江隧道推进主线盾构隧道内部结构和南、北接线桥梁上、下部结构施工；龙潭过江通道推进主桥附属设施和南、北引桥施工。

干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进隧道、路基和桥梁施工以及杆管线迁改施工；126省道雨花段推进隧道和路基路面施工；328国道六合段推进桥梁、路基路面和杆管线迁改施工；312国道新增一期先行实施先行开工段（浦乌路段，长约1.1公里），推进桥梁和路基路面施工；204省道溧水段推进隧道主体结构和路基路面施工；338省道雨花段推进桥梁上部结构和路基路面施工；422省道六合段推进桥梁上、下部结构和路基路面施工；002省道江宁段正在推进用地手续办理。

航道项目方面，芜申线高溧段航道整治工程包括两部分，其中：红卫桥—下坝船闸上游段航道工程参建单位已进场，推进施工准备工作；杨家湾船闸上游航道遗留工程试验段（187米）于2024年1月31日完成交工验收，目前正在开展试验段稳定性监测和施工图设计优化等工作。
铁路项目方面，宁芜铁路扩能改造工程推进南京南隧道盾构始发井和秦淮河特大桥施工，大石湖片区临时用林手续办理完毕，正在办理临时用地为施工进场提供保障，同步开展全线征地稳评工作；北沿江高铁推进主线施工，完成铁路用地红线交付5759.9亩，占比73.1%；宁淮城际铁路推进主线施工，完成铁路用地红线交付1585.9亩，占比74%；南京北站施工图地方强审合格证和消防手续已办理完毕，正在积极推进国铁集团施工图二审；上元门过江通道环评即将获批，推进用地预审、组卷、国有土地划拨。
2、计划新开工项目

2024年省计划内计划开工项目4个，分别为宁宣高速公路机场枢纽扩建工程、501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程、356省道浦口西江路至苏皖省界段工程、312国道七乡河至宁镇界段建设工程。其中三个干线公路项目已开工建设，高速项目正在推进前期工作，按计划年底开工建设。
312国道七乡河段推进桥梁和路基路面施工；501省道六合段推进桥梁上、下部结构和路基路面施工；356省道浦口段先行实施先行开工段（起点至龙港路段，长约4.3公里），完成500kV秋秦、藤淮线电力杆线迁改，推进施工准备工作。宁宣高速公路机场枢纽扩建工程项目工可报告已通过交通厅和发改委联合审查；航评、安评、地震安评已批复；预审已报自然资源厅；正开展交通组织等相关专题研究工作。
三、交通建设分析

1、永农、特许经营方案等问题亟待解决。目前我市正推进宁九高速公路、都市圈环线高速公路、锦文路过江通道等项目前期研究工作，但上述项目暂未取得可研批复，未达到申报特别国债相关条件，主要是受制于占用永久基本农田影响用地预审进展（针对重大项目占用永农情况，根据相关部颁文件要求，属于国家高速或国道的重大项目可以补划永久基本农田，应由属地区政府在辖区范围内立足自身，落实补划责任，目前，经市政府高位协调，我局正会同相关区完善用地预审手续，加快推进项目用地预审办理）、特许经营方案细则尚未稳定（2023年11月23日，国务院办公厅转发国家发改委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》规范政府和社会资本合作项目实施机制，根据项目审批单位最新要求，经营性公路需严格按照《收费公路管理条例》向社会公布并采用招标投标方式选择投资者，同时将特许经营方案批复作为经营性公路项目可研批复的前置要件。目前省内尚无成熟的特许经营实施方案借鉴，特许经营方案中涉及社会投资人要求、后续建设运营界面等内容受限于细则尚未稳定）。 
2、用地用林报批仍需加快。如126省道雨花段和126省道江宁段市政配套工程均未取得用地、用林许可，312国道东延段尚未取得用地批复，还需属地部门加快推进区级用地、用林组卷报批工作，尽快取得相关批复。

3、矛盾化解力度仍需加大。仙新路过江通道化工管廊迁建需经开区加快推进，保障栖霞大道互通桥梁和辅道顺利实施；501省道六合段需属地区政府加大协调保障力度，尽快完成交地工作；356省道浦口段需浦口区加快推进“三改用地”相关工作。

4、资金保障力度仍需加强。仙新路、建宁西路过江通道建设资金缺口较大，宁滁、宁盐高速区级配套资本金尚未缴纳，国省道干线公路省、市补助多数接近上限，后续推进还需属地区政府加大资金保障力度。
四、下一步工作举措

（一）统筹交通基础设施项目应统尽统。保持与市统计部门常态化互联互通，将满足列统条件的项目及时纳统。不满足列统条件的项目，分析原因，积极推进，争取尽快列统。督促南京上元门过江通道铁路有限公司上半年完成上元门项目北段入库列统工作。密切关注356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程，待项目符合列统条件后即时纳统。

（二）压茬推进交通重点工程建设。坚定目标，紧盯全年建设目标要求，细化研究项目施工组织方案，在有限条件下争取进一步扩大施工作业面和实体投资。精准发力，继续对公路航道项目问题进行清单化管理，专人跟踪项目用地用林手续办理，尽快取得用地用林批复，打破制约项目建设瓶颈。夯实责任，督促项目参建单位提高现场精细化、标准化、智慧化管理水平，坚决防范遏制安全事故发生，努力提高工程本质质量安全水平。
（三）加快推进项目前期工作。加快推进锦文路过江通道、宁九高速等相关国家高速公路项目前期研究，做好宁扬宁马铁路、南京都市圈环线高速等重点项目前期储备，力争项目尽快满足申报特别国债条件，并积极与省、市有关单位对接，及时掌握特别国债申报动态，进一步梳理交通领域项目，应报尽报，积极争取政策支持。
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