多措并举 承压前行
助力交通运输经济平稳向好
2024年四季度交通基础设施投资分析

今年以来，全市上下全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府决策部署，紧盯高质量发展首要任务，发挥“促投资、稳增长”主力军作用，不断强化运输监测调度，全力做好运输保畅保通，攻坚推进交通基础设施建设，各项重点工作顺利推进，交通经济回升向好态势得到巩固。
[bookmark: _Toc99564398][bookmark: _Toc45049716]一、四季度投资完成情况
[bookmark: _Toc99564401]2024年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资112.72亿元，全年完成投资117亿元、占年度计划投资的104%，其中高速公路项目完成投资14.4亿元，过江通道项目完成投资38.85亿元，干线公路项目完成投资31.7亿元，水运项目完成投资1.1亿元，计划外项目完成投资16.4亿元。

省计划内项目1-12月投资完成情况明细表
	项目类别
	总投资
	年度计划投资
	至12月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	
	（万元）
	（万元）
	
	

	南京至盐城高速公路
	3015384
	60000
	61640
	102.73%

	南京至滁州高速公路江苏段
	265112
	84000
	82340
	98.02%

	南京机场高速秣陵互通改扩建工程
	56553
	15000
	13400
	89.33%

	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程
	176227
	20000
	2000
	10.00%

	南京至九江高速公路
	776977
	50000
	0
	0.00%

	南京仙新路过江通道工程
	1109000
	150000
	143176
	95.45%

	南京建宁西路过江通道工程（一期）
	1209100
	205000
	197334
	96.26%

	龙潭过江通道（南京段）
	625391
	45000
	47997
	106.66%

	126省道江宁段改扩建工程
	918170
	30000
	87800
	292.67%

	126省道雨花台区段改扩建工程
	183575
	10000
	30000
	300.00%

	204省道溧水段一期改扩建工程
	358290
	20000
	82000
	410.00%

	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	3398400
	30000
	63200
	210.67%

	338省道雨花段建设工程（汽渡连接线至江宁界）
	327727
	45000
	39098
	86.88%

	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190
	15000
	15000
	100.00%

	356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程
	439130
	40000
	28024
	70.06%

	501省道六合雄州至西坝港区公路
	289500
	68000
	97607
	143.54%

	312国道七乡河至宁镇界段建设工程
	89900
	30000
	28250
	94.17%

	宏运大道快速路（机场高速至外秦淮河段）建设工程
	360400
	60000
	0
	0.00%

	高淳区小花作业区码头专用道路工程
	47609
	0
	0
	

	农村公路
	14621
	14621
	56410
	385.81%

	建宁西路连接线
	0
	40000
	92090
	230.23%

	南京北站综合客运枢纽
	　
	55000
	2290
	4.16%

	苏宁华东物流中心二期
	80000
	3600
	2786
	77.39%

	芜申线高溧段（丹农砖瓦厂-下坝船闸段）航道整治工程
	142081
	12000
	6500
	54.17%

	南京内河港高淳港区固城作业区码头一期工程
	92372
	25000
	4513
	18.05%


二、项目推进情况
1、续建项目
高速公路项目方面，宁滁高速开展路基排水、桥梁上、下部结构和路面基层施工；宁盐高速推进桩基和土方施工；机场高速秣陵互通推进路面改造和桥梁施工。
过江通道项目方面，新生圩长江大桥主线贯通，推进接线施工；建宁路长江隧道推进南、北接线桥梁上、下部结构施工；龙潭过江通道主体工程、房建工程、路面工程及附属工程已全部完成。
干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进隧道、路基和桥梁施工以及杆管线迁改施工；126省道雨花段推进隧道和路基路面施工；328国道六合段推进灵岩互通段桥梁、路基施工；312国道新增一期先行实施先行开工段（浦乌路段，长约1.1公里）基本完成；204省道溧水段推进路面施工；338省道雨花段推进桥梁上部结构和路面施工；422省道六合段推进桥梁上、下部结构和路基路面施工；002省道江宁段正在推进用地手续办理。
航道项目方面，芜申线高溧段航道整治工程杨家湾船闸上游航道遗留工程试验段已交工。开展红卫桥—下坝船闸上游段航道遗留工程建设。
铁路项目方面，宁芜铁路扩能改造工程推进南京南隧道盾构始发井和秦淮河特大桥施工；北沿江高铁推进主线施工；宁淮城际铁路推进主线施工；南京北站客运枢纽开展桩基施工；上元门过江通道推进用地预审、组卷、国有土地划拨。
2、计划新开工项目
2024年省计划内计划开工项目4个，分别为宁宣高速公路机场枢纽扩建工程、501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程、356省道浦口西江路至苏皖省界段工程、312国道七乡河至宁镇界段建设工程，均已开工建设。
312国道七乡河段推进桥梁和路基路面施工；501省道六合段推进桥梁上、下部结构和路基路面施工；356省道浦口段先行实施先行开工段（起点至龙港路段，长约4.3公里），完成500kV秋秦、藤淮线电力杆线迁改，推进施工准备工作。宁宣高速公路机场枢纽扩建工程先开段开工建设。
三、交通建设分析
[bookmark: _Toc99564402]（一）在建项目要素保障力度不足
一是资金保障方面。过江通道及干线公路区级资金保障无法到位，影响项目推进，需各板块深挖潜力筹集资金，尽量保障重大项目建设。二是征迁方面。部分项目存在征拆矛盾或居民阻工问题，影响项目正常推进。三是用地、用林办理方面。雨花台区126省道雨花段已明确用地报批路径，需城加快完成镇开发边界调整方案编制工作。江宁区126省道江宁段国土三调林地需尽快落实占补平衡指标购买费用。
（二）储备项目推进困难
一是资金筹措压力较大。项目推进前期工作过程中需在工可阶段出具资金承诺函，但锦文路过江通道、宁扬宁马铁路、禄口机场机场三期、秦淮河航道二期等公路、铁路、航空、水运交通项目投资体量大，市、区两级出资主体资金筹措压力较大，资金平衡方案难以明确，影响工可批复进度。二是新机制下研究周期较长。锦文路过江通道、都市圈环线等高速公路项目均已纳入国家级公路网，但因项目收益率较低等问题目前仍难以满足交通部审批要求。且新机制下要求经营性高速公路项目需公开招标投资人后，方可开展工可报批，但就投资人招标实施主体和招标备案、投标人构成、建设管理模式等方面仍需进一步研究明确，目前省内尚无成熟的经验借鉴。三是重点项目审批要求较高。项目前期过程中需做好用地预审、环评、稳评等各项专题，但受制于地方基本农田资源紧缺、沿线居民噪音投诉强烈等问题，相关专题报批手续环节多、要求高、时间长，交通项目前期工作周期进一步拉长。工可批复是申请超长期特别国债的前置条件，需生态环境、自然资源等部门和沿线各区政府通力协作方能进一步缩短前期工作周期，早日达到申报条件。
四、下一步工作举措
（一）统筹交通运输基础设施项目“应统尽统”。对照年度城建计划任务及工作部署，秉承“应统尽统、应入尽入”纳统原则，落实统计职责，多措并举，深挖交通行业基础设施项目潜力，全面摸排、确保将符合条件项目全部纳统。南京北站客运枢纽项目已完成入库列统工作，力争全年投资纳统3亿元。协调宁芜铁路扩能改造工程途径板块（秦淮区、雨花台区）提供征迁凭证，增大纳统投资量，同时继续向上争取北沿江高铁项目更多投资在宁纳统。
（二）积极争取交通领域资金补助。今年来，我局通过中央车购税、省级补助、专项债、超长期特别国债、“交运贷”、REITs（不动产信托投资基金）和运输结构调整补助资金等多渠道争取补助资金，累计金额约82亿元。加快推进相关国家高速公路项目前期研究，配合省级部门推进龙潭南接线、机场三期等重点项目，力争项目尽快满足申报特别国债条件，并积极与国家、省、市有关单位对接，及时掌握特别国债申报动态，进一步梳理交通领域项目，应报尽报，积极争取政策支持。
（三）深入推动交通领域“两新”工作。一是梳理摸排项目需求。根据部省有关政策文件要求，结合我市交通领域大规模设备更新实施方案，全面摸排交通领域符合政策支持范围的项目，同时在走访服务企业活动中，做好政策宣贯，提高企业知晓度，鼓励企业积极申报，推进政策落地生效。二是积极向上争取政策。根据省级出台的补贴细则，结合我市需求，按照两月一滚动的序时进度及时报送相关领域“两新”项目和交运贷项目。
（四）压茬推进交通重点工程建设。坚定目标，紧盯全年建设目标要求，细化研究项目施工组织方案，在有限条件下争取进一步扩大施工作业面和实体投资。精准发力，继续对公路航道项目问题进行清单化管理，专人跟踪项目用地用林手续办理，尽快取得用地用林批复，打破制约项目建设瓶颈。
（五）加快开展项目前期工作。加快推进锦文路过江通道、宁九高速等相关项目前期研究，做好宁扬宁马铁路、南京都市圈环线高速、禄口机场三期等重点项目前期储备，为项目早日开工建设，加快形成实物投资打下坚实基础。
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