攻坚克难  狠抓实干

加快推动全市交通基础设施建设

2025年二季度交通基础设施投资分析

今年以来，我市深入学习贯彻党中央关于当前经济工作的决策部署，更好统筹即期稳投资稳增长和长远调结构促循环，加快推动重大交通基础设施建设，构建综合交通体系，积极应对交通运输行业发展新形势新特点新要求，发挥“促投资、稳增长”主力军作用，不断提升城市枢纽功能和辐射能级。

一、二季度投资完成情况

2025年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资113.37亿元，二季度完成投资72.16亿元、占年度计划投资的63.6%，其中高速公路项目完成投资12.7亿元，过江通道项目完成投资19.75亿元，干线公路项目完成投资16.31亿元，计划外项目完成投资约7亿元。

省计划内项目1-6月投资完成情况明细表

	序号
	项目名称
	总投资
	年度计划投资
	至3月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	　
	项目合计
	11561573 
	1133703 
	651836
	57.5%

	一
	 公路建设（22个）
	11470080 
	1119703 
	651836
	58.2%

	A
	高速公路（6个）
	2388613 
	326000 
	121229
	37.2%

	1
	南京至滁州高速公路江苏段
	265112 
	84000 
	67039
	79.8%

	2
	南京至盐城高速公路
	332000 
	60000 
	39000
	65.0%

	3
	南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程
	56553
	16000 
	9100
	56.9%

	4
	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程(南京至宣城高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建工程一期)
	179890 
	25000 
	6090
	24.4%

	5
	宁九高速公路
	725058 
	140000 
	0
	0.0%

	6
	长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程
	830000 
	1000 
	0
	0.0%

	B
	过江通道（3个）
	4467700 
	336000 
	197515
	58.8%

	1
	仙新路过江通道工程
	1109000
	62000 
	60590
	97.7%

	2
	建宁西路过江通道工程
	1209100
	214000 
	136925
	64.0%

	3
	锦文路过江通道
	2149600
	60000 
	0
	0.0%

	C
	国省干线公路（10个）
	3464824 
	305160 
	163151
	53.5%

	1
	省道204溧水段一期改扩建工程
	358290 
	55505 
	46450
	83.7%

	2
	126省道江宁段改扩建工程
	961244 
	32000 
	13,300
	41.6%

	3
	126省道雨花台区段改扩建工程
	318646 
	26690 
	8600
	32.2%

	4
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	398491 
	30000 
	12035
	40.1%

	5
	356省道浦口西江路至苏皖省界段工程
	439130 
	20000 
	10295
	51.5%

	6
	501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程
	290567 
	54170 
	32586
	60.2%

	7
	312国道七乡河至宁镇界段建设工程
	102540 
	16500 
	8330
	50.5%

	8
	338省道雨花台区段改扩建工程
	327727 
	34295 
	23902
	69.7%

	9
	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190 
	12000 
	7653
	63.8%

	10
	235国道（高淳古柏至淳溪段）
	154000 
	24000 
	0
	0.0%

	D
	集疏散、连接公路 （1个）
	360400 
	15000 
	100
	0.7%

	1
	宏运大道快速路（机场路至滨河北路）建设工程
	360400 
	15000 
	100
	0.7%

	E
	农村公路
	37543 
	37543 
	92102
	245.3%

	F
	综合客货运枢纽建设（1个）
	751000 
	100000 
	77739
	77.7%

	1
	南京北站综合客运枢纽
	751000 
	100000 
	77739
	77.7%

	二
	水运
	91493 
	14000 
	0
	0.0%

	G
	港口建设（2个）
	91493 
	14000 
	0
	0.0%

	1
	南京港龙潭港区七期工程
	81493 
	10000 
	0
	0.0%

	2
	南京港板桥港区原料码头1-3好泊位改建工程
	10000 
	4000 
	0
	0.0%


二、项目推进情况

高速公路项目方面，宁滁高速开展路面施工、交安机电和声屏障施工；宁盐高速开展湿喷桩、管桩、桥梁桩基及下部结构施工；机场高速秣陵互通推进匝道桥梁及路基工程施工。

过江通道项目方面，新生圩长江大桥主线贯通，南接线涉铁段基本完成老桥桥面及护栏维修加固施工；建宁路长江隧道推进南、北接线桥梁上、下部结构施工。

干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进隧道、路基和桥梁施工以及杆管线迁改施工；126省道雨花段推进隧道和路基路面施工；328国道六合段推进灵岩互通段路基施工、南北辅道桥梁桩基、墩柱施工施工；204省道溧水段推进路面施工；338省道雨花段推进桥梁上部结构和路面施工；422省道六合段推进路基灰土和桥梁施工；002省道江宁段正在推进用地手续办理。

铁路项目方面，宁芜铁路扩能改造工程南京南隧道谷里斜井正洞小里程侧与韩府山斜井正洞大里程侧顺利贯通；北沿江高铁推进主线施工；宁淮城际铁路推进主线施工；南京北站客运枢纽推进桩基、基坑施工。

三、交通建设分析

（一）资金保障问题制约明显。仙新路、建宁西路过江通道市级资金基本足额保障，但区级资金缺口较大；宁滁、宁盐高速涉及江北新区资本金尚未足额缴纳，机场高速秣陵互通区级资金已严重制约现场杆管线迁改施工；国省道干线公路普遍存在补助资金接近上限，后续推进主要依靠区级资金。省铁路办要求我市筹措“三电”及管线迁改超概资金（约9.647亿元），经协调已明确北沿江高铁2.424亿元由属地自行筹措，剩余7.223亿元正根据分解方案征求市财政局、江北新区、浦口区、六合区意见。

（二）用地报批短板依然突出。356省道浦口段三改用地报批需请浦口区加快推进区级立项工作。宁芜铁路用地组卷报批亟需协调省自然资源厅，解决系统中1处原军事用地与现状集体土地不一致的问题；市不动产登记中心加快国有土地勘测定界，玄武、秦淮、雨花台、江宁区政府出具建设用地合法来源及权利人同意使用的情况说明。龙潭港七期、龙潭港铁路专用线扩能增效工程需请市规划资源局和经开区加大指导，保障项目顺利取得用地批复。

（三）涉军协调还需重点突破。南京北站涉东部战区总医院部队农场、东部战区无锡联勤保障中心和陆军指挥学院等多处部队用地，需协调确保6月底进场施工。另有阶段性交工验收尾留项目马高路北延，《军用土地置换协议》已上报东部战区陆军，需协调加快材料审核，保障项目顺利收尾。

（四）管线迁改协调难度较大。312国道东延段涉及220kV西平、容牵、华牵线迁改，前期已协调市供电公司，需请市供电公司继续加大支持力度，确保按项目进度完成迁改工作。南京北站涉及永锦路廊道、500kV三秋线、仪长输油管线等3条管线迁改，目前已明确实施路径，但推进过程涉及众多省级部门，沟通协调难度较大。

四、下一步工作举措

一是推进重大枢纽设施建设。加快推进南京北站、禄口机场三期等重大项目，重点推进龙潭公铁水多式联运中心一期、龙潭七期开工建设。续建501省道六合段、338省道雨花段等项目，完善机场高速秣陵互通等节点，提升枢纽集疏运效率。

二是统筹交通运输基础设施项目“应统尽统”。秉承“应统尽统、应入尽入”纳统原则，落实统计职责，多措并举，深挖交通行业基础设施项目潜力，全面摸排、确保将符合条件项目全部纳统。

三是继续积极争取交通领域资金补助。积极争取交通领域资金补助，做好“两重”、专项债项目申报和政策向上争取，加快推进宁九高速、锦文路过江通道等相关国家高速公路项目前期研究，做好项目储备工作，做好宁扬宁马铁路等重点项目前期储备，配合省级部门推进龙潭南接线、机场三期等重点项目，力争项目尽快满足申报特别国债条件，并积极与国家、省、市有关单位对接，及时掌握特别国债申报动态，进一步梳理交通领域项目，应报尽报。
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