
抢抓机遇  加快发展
全力推动全市交通基础设施建设
2025年三季度交通基础设施投资分析
今年以来，我市深入学习贯彻党中央关于当前经济工作的决策部署，更好统筹即期稳投资稳增长和长远调结构促循环，加快推动重大交通基础设施建设，构建综合交通体系，积极应对交通运输行业发展新形势新特点新要求，发挥“促投资、稳增长”主力军作用，不断提升城市枢纽功能和辐射能级。
[bookmark: _Toc99564398][bookmark: _Toc45049716]一、三季度投资完成情况
[bookmark: _Toc99564401]2025年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资113.37亿元，三季度完成投资98.28亿元、占年度计划投资的86.6%，其中高速公路项目完成投资16.9亿元，过江通道项目完成投资26.3亿元，干线公路项目完成投资21.1亿元，计划外项目完成投资约7.6亿元。

省计划内项目1-9月投资完成情况明细表
	序号
	项目名称
	总投资
	年度计划投资
	至9月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	　
	项目合计
	11561573 
	1133703 
	906922 
	80.0%

	一
	 公路建设（XX个）
	11470080 
	1119703 
	861098 
	76.9%

	A
	高速公路（6个）
	2388613 
	326000 
	169435 
	52.0%

	1
	南京至滁州高速公路江苏段
	265112 
	84000 
	90175
	107.4%

	2
	南京至盐城高速公路
	332000 
	60000 
	52000
	86.7%

	3
	南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程
	56553
	16000 
	13300
	83.1%

	4
	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程(南京至宣城高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建工程一期)
	179890 
	25000 
	13960
	55.8%

	5
	宁九高速公路
	725058 
	140000 
	0
	0.0%

	6
	长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程
	830000 
	1000 
	0
	0.0%

	B
	过江通道（3个）
	4467700 
	336000 
	262975 
	78.3%

	1
	仙新路过江通道工程
	1109000
	62000 
	67360
	108.6%

	2
	建宁西路过江通道工程
	1209100
	214000 
	195615
	91.4%

	3
	锦文路过江通道
	2149600
	60000 
	0
	0.0%

	C
	国省干线公路（10个）
	3464824 
	305160 
	211219 
	69.2%

	1
	省道204溧水段一期改扩建工程
	358290 
	55505 
	54535
	98.3%

	2
	126省道江宁段改扩建工程
	961244 
	32000 
	16500
	51.6%

	3
	126省道雨花台区段改扩建工程
	318646 
	26690 
	11390
	42.7%

	4
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	398491 
	30000 
	14735
	49.1%

	5
	356省道浦口西江路至苏皖省界段工程
	439130 
	20000 
	15385
	76.9%

	6
	501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程
	290567 
	54170 
	41006
	75.7%

	7
	312国道七乡河至宁镇界段建设工程
	102540 
	16500 
	13640
	82.7%

	8
	338省道雨花台区段改扩建工程
	327727 
	34295 
	32892
	95.9%

	9
	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190 
	12000 
	11136
	92.8%

	10
	235国道（高淳古柏至淳溪段）
	154000 
	24000 
	0
	0.0%

	D
	集疏散、连接公路 （1个）
	360400 
	15000 
	10490 
	69.9%

	1
	宏运大道快速路（机场路至滨河北路）建设工程
	360400 
	15000 
	10490
	69.9%

	E
	农村公路
	37543 
	37543 
	100000 
	266.4%

	F
	综合客货运枢纽建设（1个）
	751000 
	100000 
	106979 
	107.0%

	1
	南京北站综合客运枢纽
	751000 
	100000 
	106979
	107.0%

	二
	水运
	91493 
	14000 
	45824 
	327.3%

	G
	港口建设（2个）
	91493 
	14000 
	45824 
	327.3%

	1
	南京港龙潭港区七期工程
	81493 
	10000 
	0
	0.0%

	2
	南京港板桥港区原料码头1-3好泊位改建工程
	10000 
	4000 
	0
	0.0%



二、项目推进情况
高速公路项目方面，宁滁高速开展路面施工、交安机电和声屏障施工；宁盐高速开展湿喷桩、管桩、桥梁桩基及下部结构施工；机场高速秣陵互通推进匝道桥梁及路基工程施工。
过江通道项目方面，新生圩长江大桥主线贯通；建宁路长江隧道推进南、北接线桥梁上、下部结构施工。
干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进隧道、路基和桥梁施工以及杆管线迁改施工；126省道雨花段推进隧道和路基路面施工；328国道六合段推进灵岩互通段路基施工、南北辅道桥梁桩基、墩柱施工；204省道溧水段推进路面施工；338省道雨花段推进桥梁上部结构和路面施工；422省道六合段推进路基灰土和桥梁施工。
铁路项目方面，宁芜铁路扩能改造工程南京南隧道谷里斜井正洞小里程侧与韩府山斜井正洞大里程侧顺利贯通；北沿江高铁推进主线施工；宁淮城际铁路推进主线施工；南京北站客运枢纽推进桩基、基坑施工。
三、交通建设分析
[bookmark: _Toc99564402]（一）公路项目
1.资金保障。仙新路、建宁西路过江通道市级承担部分已基本足额保障，但区级资金缺口较大；宁滁高速、宁盐高速涉及江北新区资本金尚未足额缴纳，501省道、328国道、312国道东延段、机场高速秣陵互通，涉及江北新区、栖霞区、六合区、南京经开区、仙林大学城、江宁区等板块资金尚未足额拨付到位，亟需属地加大资金保障力度。
2.征收拆迁。501省道为仙新路过江通道的江北连接道路，项目实施过程中还存在6处矛盾堵点影响现场施工，对于今年年底双向六车道保通影响极大，需请六合区继续加大协调力度，保障项目顺利实施。仙新路过江通道涉江北新区长芦街道4户房屋征收拆迁尚未完成，制约与501省道共线段地面道路施工，还需江北新区加快推进剩余征收拆迁工作。另有阶段性交工验收尾留项目中山门大街1户住宅涉及司法报裁、万家楼互通1户住宅涉及居民维稳等问题还需进一步发力推进。
3.用地报批。356省道浦口段“三改工程”未能与主体工程同步报批，目前浦口区已完成“三改工程”工可批复，并于9月18日发布拟征地公告（一公告，10月9日公示结束）需请浦口区加快推进相关工作；宁宣高速用地组卷已上报省政府，正推进省级会审工作，需密切跟进后续用地报批工作，保障项目尽早取得用地批复。
（二）铁路项目
1.涉军事项。涉及多处部队用地，东部战区总医院部队农场316.2亩，东部战区无锡联勤保障中心第一资产管理局南京管理站35.2亩军事用地，陆军指挥学院围墙内23平方米土地影响南京北站区域铁路项目工程进度，解决路径已明确，市领导多次调度协调，但协调确保进场施工仍有困难。
2.管线迁改。南京北站涉及永锦路廊道、500kv三秋线、仪长输油管线3条重大管线迁改，由于工程量大，且涉及拆迁工作，直接影响明年6月份普速场改造后京沪线外绕的阶段性目标。经局领导协调，实施路径已明确，我局将与江北新区、浦口区、六合区紧密合作，抓紧推进。
3.资金保障。省铁路办发文需我市筹措“三电”及管线迁改超概资金。我局已向省铁办争取北沿江高铁拆迁资金不需另行缴存，由江北新区、浦口区自行筹措并及时安置补偿到位。各区已确认剩余资金分劈表，市政府已批示。
四、下一步工作举措
一是推进重大枢纽设施建设。加快推进南京北站、禄口机场三期等重大项目，重点推进龙潭公铁水多式联运中心一期、龙潭七期开工建设。续建501省道六合段、338省道雨花段等项目，完善机场高速秣陵互通等节点，提升枢纽集疏运效率。
二是统筹交通运输基础设施项目“应统尽统”。秉承“应统尽统、应入尽入”纳统原则，落实统计职责，多措并举，深挖交通行业基础设施项目潜力，全面摸排、确保将符合条件项目全部纳统。
三是继续积极争取交通领域资金补助。积极争取交通领域资金补助，做好“两重”、专项债项目申报和政策向上争取，加快推进宁九高速、锦文路过江通道等相关国家高速公路项目前期研究，做好项目储备工作，做好宁扬宁马铁路等重点项目前期储备，配合省级部门推进龙潭南接线、机场三期等重点项目，力争项目尽快满足申报特别国债条件，并积极与国家、省、市有关单位对接，及时掌握特别国债申报动态，进一步梳理交通领域项目，应报尽报。
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