精准施策 多措并举
进一步扩大交通重大项目有效投资
2025年四季度交通基础设施投资分析

过去一年，在省厅的正确领导下，全市交通系统以“开路先锋”的使命担当，扎实推进重大项目建设、扩大有效投资，为交通强省建设注入强劲动能。全年完成省级交通固定资产投资计划项目（32个）投资175.4亿元，全面完成省级下达的168亿元的目标任务。其中列入省级重大项目8个完成投资95亿元，占年度计划83亿元的114%。
[bookmark: _Toc99564398][bookmark: _Toc45049716]一、四季度投资完成情况
[bookmark: _Toc99564401]2025年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资113.37亿元，四季度累计完成投资122亿元、占年度计划投资的107.6%，其中高速公路项目完成投资20.5亿元，过江通道项目完成投资30.5亿元，干线公路项目完成投资27.3亿元，计划外项目完成投资约14.3亿元。

省计划内项目1-12月投资完成情况明细表
	序号
	项目名称
	总投资
	年度计划投资
	至12月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	　
	项目合计
	11561573
	1133703
	1077365
	95.0%

	一
	 公路建设
	11470080
	1119703
	1027569
	91.8%

	A
	高速公路（6个）
	2388613
	326000
	205245
	63.0%

	1
	南京至滁州高速公路江苏段
	265112
	84000
	97115
	115.6%

	2
	南京至盐城高速公路
	332000
	60000
	73540
	122.6%

	3
	南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程
	56553
	16000
	16800
	105.0%

	4
	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程(南京至宣城高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建工程一期)
	179890
	25000
	17790
	71.2%

	5
	宁九高速公路
	725058
	140000
	0
	0.0%

	6
	长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程
	830000
	1000
	0
	0.0%

	B
	过江通道（3个）
	4467700
	336000
	304665
	90.7%

	1
	仙新路过江通道工程
	1109000
	62000
	93110
	150.2%

	2
	建宁西路过江通道工程
	1209100
	214000
	211555
	98.9%

	3
	锦文路过江通道
	2149600
	60000
	0
	0.0%

	C
	国省干线公路（10个）
	3464824
	305160
	272728
	89.4%

	1
	省道204溧水段一期改扩建工程
	358290
	55505
	56305
	101.4%

	2
	126省道江宁段改扩建工程
	961244
	32000
	21000
	65.6%

	3
	126省道雨花台区段改扩建工程
	318646
	26690
	13490
	50.5%

	4
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	398491
	30000
	31065
	103.6%

	5
	356省道浦口西江路至苏皖省界段工程
	439130
	20000
	20020
	100.1%

	6
	501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程
	290567
	54170
	59751
	110.3%

	7
	312国道七乡河至宁镇界段建设工程
	102540
	16500
	16500
	100.0%

	8
	338省道雨花台区段改扩建工程
	327727
	34295
	40000
	116.6%

	9
	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190
	12000
	12000
	100.0%

	10
	235国道（高淳古柏至淳溪段）
	154000
	24000
	2597
	10.8%

	D
	集疏散、连接公路 （1个）
	360400
	15000
	15000
	100.0%

	1
	宏运大道快速路（机场路至滨河北路）建设工程
	360400
	15000
	15000
	100.0%

	E
	农村公路
	37543
	37543
	106342
	283.3%

	F
	综合客货运枢纽建设（1个）
	751000
	100000
	123589
	123.6%

	1
	南京北站综合客运枢纽
	751000
	100000
	123589
	123.6%

	二
	水运
	91493
	14000
	49796
	355.7%

	G
	港口建设（2个）
	91493
	14000
	49796
	355.7%

	1
	南京港龙潭港区七期工程
	81493
	10000
	
	0.0%

	2
	南京港板桥港区原料码头1-3好泊位改建工程
	10000
	4000
	
	0.0%



二、项目推进情况
高速公路项目方面，宁滁高速基本建成，推进环保等附属工程收尾施工；宁盐高速开展湿喷桩、管桩、桥梁桩基及下部结构施工；机场高速秣陵互通推进匝道桥梁及路基工程施工。
过江通道项目方面，新生圩长江大桥建成通车；建宁路长江隧道完成主体工程施工、推进隧道和南北接线附属工程施工。
干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进隧道、路基和桥梁施工以及杆管线迁改施工；126省道雨花段推进隧道和路基路面施工；328国道六合段推进灵岩互通段路基施工、南北辅道桥梁桩基、墩柱施工施工；204省道溧水段建成通车；338省道雨花段推进桥梁上部结构和路面施工；422省道六合段推进路基灰土和桥梁施工。
铁路项目方面，上元门过江通道全面开工，南京北站加快站房主体结构施工，宁芜铁路南京南隧道盾构段成功贯通、用地组卷获批，北沿江高铁、宁淮铁路重要控制性节点施工稳步推进。
三、交通建设分析
[bookmark: _Toc99564402]（一）公路项目
1.资金保障。仙新路、建宁西路过江通道市级承担部分已基本足额保障，但区级资金缺口较大；宁滁高速、宁盐高速涉及江北新区资本金尚未足额缴纳，501省道、328国道、312国道东延段、机场高速秣陵互通，涉及江北新区、栖霞区、六合区、南京经开区、仙林大学城、江宁区等板块资金尚未足额拨付到位，亟需属地加大资金保障力度。
2.征收拆迁。501省道为仙新路过江通道的江北连接道路，项目实施过程中还存在6处矛盾堵点影响现场施工，对于今年年底双向六车道保通影响极大，需请六合区继续加大协调力度，保障项目顺利实施。仙新路过江通道涉江北新区长芦街道4户房屋征收拆迁尚未完成，制约与501省道共线段地面道路施工，还需江北新区加快推进剩余征收拆迁工作。另有阶段性交工验收尾留项目中山门大街1户住宅涉及司法报裁、万家楼互通1户住宅涉及居民维稳等问题还需进一步发力推进。
（二）铁路项目
1.涉军事项。涉及多处部队用地，东部战区总医院部队农场316.2亩，东部战区无锡联勤保障中心第一资产管理局南京管理站35.2亩军事用地，陆军指挥学院围墙内23平方米土地影响南京北站区域铁路项目工程进度，解决路径已明确，市领导多次调度协调，但协调确保进场施工仍有困难。
2.管线迁改。南京北站涉及永锦路廊道、500kv三秋线、仪长输油管线3条重大管线迁改，由于工程量大，且涉及拆迁工作，直接影响明年6月份普速场改造后京沪线外绕的阶段性目标。经局领导协调，实施路径已明确，我局将与江北新区、浦口区、六合区紧密合作，抓紧推进。
3.资金保障。省铁路办发文需我市筹措“三电”及管线迁改超概资金（约9.647亿元）。我局已向省铁办争取北沿江高铁拆迁资金不需另行缴存，由江北新区、浦口区自行筹措并及时安置补偿到位。各区已确认剩余6.7174亿元分劈表，市政府已批示。已解缴3亿元，但资金及时筹集有一定困难。
四、下一步工作举措
一是发挥交通项目压舱石作用。抢抓今年暖冬黄金时段，统筹推进北沿江高铁、宁淮城际、南京北站、宁盐高速、龙潭七期等项目建设，加快续建宁盐高速、328国道宁扬段、356省道浦口段、235国道高淳段等项目。推动宁滁高速、建宁路长江隧道、501省道六合段、机场高速秣陵互通、宁马市域（郊）铁路等一批项目年内建成通车。锚定“两重”“两新”等新领域，结合走访服务企业，挖掘轨道交通设备更新、新购货车、新建（购）船舶、新能源公交车、新能源电池等项目投资，进一步扩大交通纳统投资范围，应统尽统、颗粒归仓。
二是加强重大项目要素保障。市领导高位协调，多次带队拜访相关部队，开展北沿江高铁涉军涉铁协调。建立重大项目攻坚调度机制，集中攻坚501省道六合段征地拆迁、356省道浦口段用地用林等堵点问题。多措并举拓宽投资项目资金来源，用足用好各级专项资金政策和政府债券，争取金融机构支持，探索利用各类新型融资工具。围绕“十五五”规划部署，适度超前做好项目储备，全力推进宁宣铁路、禄口国际机场三期、等重点项目前期工作，切实提高项目质量和谋划水平。
三是加大国家政策争取力度。积极做好国家货运枢纽补链强链城市、“十五五”综合交通枢纽“四个体系”、南京都市圈通勤效率提升工程申报工作。发挥好超长期特别国债的支持引导作用，针对国家加大超长期特别国债支持的重点领域，加快宁九高速、水阳江航道、锦文路过江通道及其连接线等近期可实施项目前期工作，带动扩大有效投入。
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