以稳促增 深入挖掘
进一步扩大交通基础设施项目有效投资
2026年一季度交通基础设施投资分析

2026年我市列入省级交通固定资产投资计划项目43个、年度计划投资212亿元，其中列入省级重大项目5个，年度计划投资111.14亿元，较去年增长34%。为实现一季度良好开局，按照“起步就是冲刺”的要求，全市加快项目建设，挖潜“两重”“两新”投资、持续破解要素制约难题、拓宽项目资金来源，努力在扩大交通有效投资上取得新突破。
[bookmark: _Toc99564398][bookmark: _Toc45049716]一、一季度投资完成情况
[bookmark: _Toc99564401]2026年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资102.8亿元，一季度累计完成投资26.5亿元、占年度计划投资的25.8%，其中高速公路项目完成投资3.2亿元，过江通道项目完成投资2.1亿元，干线公路项目完成投资7.2亿元。

省计划内项目1-3月投资完成情况明细表
	序号
	项目名称
	总投资
	年度计划投资
	至3月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	　
	项目合计
	16696782 
	1027703 
	265462 
	25.8%

	一
	公路建设（32个）
	16582282 
	971703 
	239393 
	24.6%

	A
	高速公路（6个）
	5734597 
	275400 
	32240 
	11.7%

	1
	南京至盐城高速公路
	3015384 
	60000 
	15000
	25.0%

	2
	南京都市圈环线高速公路338省道至沪蓉高速段
	903000 
	5000 
	0
	0.0%

	3
	南京至九江高速公路高旺至苏皖省界段
	715000 
	128400 
	6000
	4.7%

	4
	南京至广德高速公路江苏段
	198000 
	1000 
	0
	0.0%

	5
	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程
	171212 
	46000 
	11240
	24.4%

	6
	长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程
	732001 
	35000 
	0
	0.0%

	B
	过江通道（2个）
	5267100 
	70000 
	20900 
	29.9%

	1
	建宁西路过江通道工程
	1209100 
	10000 
	20900
	209.0%

	2
	锦文路过江通道及接线
	4058000 
	60000 
	0
	0.0%

	C
	国省干线公路（13个）
	3933207 
	327009 
	72450 
	22.2%

	1
	204省道溧水段一期改扩建工程
	358290 
	0 
	0
	-

	2
	312国道七乡河至宁镇界段
	102540 
	7789 
	1800
	23.1%

	3
	501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程
	290567 
	33317 
	7130
	21.4%

	4
	235国道高淳古柏至淳溪段
	136293 
	44403 
	22370
	50.4%

	5
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	398491 
	95000 
	18100
	19.1%

	6
	126省道江宁段改扩建工程
	961244 
	15000 
	4010
	26.7%

	7
	126省道雨花台区段改扩建工程
	318646 
	15000 
	4070
	27.1%

	8
	338省道雨花段建设工程（汽渡连接线至江宁界）
	246259 
	13500 
	4902
	36.3%

	9
	356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程
	439130 
	15000 
	3300
	22.0%

	10
	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190 
	13000 
	5378
	41.4%

	11
	328国道南京江北新区顶山互通至七里河大街段
	79223 
	35000 
	990
	2.8%

	12
	235国道江北新区新集至花旗营段工程
	412000 
	30000 
	400
	1.3%

	13
	347国道江浦至桥林段工程（一期工程）
	76335 
	10000 
	0
	0.0%

	D
	集疏散、连接公路（3个）
	501400 
	33500 
	7790 
	23.3%

	1
	宏运大道快速路（机场高速至滨河北路）建设工程
	360400 
	15000 
	7790
	51.9%

	2
	南京上元门港至下关港连接线
	41000 
	8500 
	0
	0.0%

	3
	南京江心洲中部夹江延长线
	100000 
	10000 
	0
	0.0%

	E
	农村公路
	　
	1246 
	110 
	8.8%

	F
	综合客货运枢纽建设（6个）
	1145978 
	184478 
	71123 
	38.6%

	1
	南京北站综合客运枢纽
	751000 
	150000 
	48533
	32.4%

	2
	螺塘路公交场站建设工程
	728 
	628 
	0
	0.0%

	3
	南京市主城区公交站点服务设施改造工程
	850 
	850 
	0
	0.0%

	4
	中国邮政国际货邮综合核心口岸
	111100 
	10000 
	0
	0.0%

	5
	玉湖冷链（南京）冷链中心
	265000 
	10000 
	22590
	225.9%

	6
	南京港龙潭集装箱公司库场扩容工程
	17300 
	13000 
	0
	0.0%

	G
	地方投资其他项目
	　
	80070 
	34780 
	43.4%

	二
	水运（3个）
	114500 
	56000 
	26069 
	46.6%

	H
	港口建设（3个）
	114500 
	56000 
	26069 
	46.6%

	1
	南京港龙潭港区七期工程
	81500 
	42000 
	22590
	53.8%

	2
	南京港板桥港区梅钢原料码头1-3号码头泊位改建工程
	10000 
	4000 
	3479
	87.0%

	3
	南京港机重工扩能项目
	23000 
	10000 
	0
	0.0%



二、项目推进情况
高速公路项目方面，宁滁高速建成通车；宁盐高速开展湿喷桩、管桩、桥梁桩基及下部结构施工；机场高速秣陵互通推进匝道桥梁及路基工程施工；宁宣高速公路机场枢纽扩建工程完成横溪河保通桥桥面板吊装及附属设施安装，开展路基、匝道施工。
过江通道项目方面，建宁路长江隧道持续推进南段惠民大道地下互通顶板回填、管线回迁施工。
干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进牛首山隧道、桥梁施工；126省道雨花段推进隧道施工；328国道六合段推进灵岩互通段辅道桥梁施工；338省道雨花段推进工农河桥施工；422省道六合段推进雨污水管道和路基施工。
铁路项目方面，上元门过江通道推进盾构始发井基坑施工，南京北站推进南北广场顶板及主体结构施工，宁芜铁路持续推进控制性工程南京南隧道盾构施工和暗挖作业，同步开展秦淮河特大桥桥墩施工。北沿江高铁、宁淮铁路开展全线下部结构及特殊孔跨、控制性节点工程施工。
[bookmark: _Toc99564402]三、交通建设分析
随着多条城市轨道项目、过江通道项目和高速公路项目陆续建成，全市交通基础设施投资明显下降，同时在建重点项目还存在涉军、涉铁、资金、用地等要素保障难点，当前投资主要依靠北沿江高铁、宁芜铁路、宁淮城际、上元门过江通道、南京北站等铁路项目支撑，但北沿江高铁、宁芜铁路等投资量较大项目因填报主体原因，已由地方纳统改为直报国家统计局，无法在我市形成投资支撑作用。目前区级项目投资促进作用明显，但存在较大的不确定性，止跌回稳压力较大，还需全市各区进一步努力，为全市达成既定目标提供有力支撑。
四、下一步工作举措
下一步，我市将加快推进在建项目建设，新开工328国道江北新区段。全力推进宁宣铁路、禄口国际机场三期、等重点项目前期工作。继续指导各区挖掘新购货车、新建（购）船舶、新能源公交车、新能源电池等项目投资，梳理新增纳统项目，形成纳统项目清单，实现“颗粒归仓、不遗不漏”，进一步扩大交通项目有效投资。
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